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Nouveau calendrier des enquêtes T2A SSR au 27 juin 2011 et des tests des outils 
	Objet enquêtes
	Dates démarrage
enquêtes et tests
pour les établissements
	Dates initiales fin enquêtes et tests par les établissements
	Nouvelles dates fin enquêtes et tests par les établissements
	Destinataire
de l’envoi de
l’enquête
	Date limite contrôle et envoi des résultats
par les ARS
	Destinataire des  résultats
	Date démarrage exploitation prenant en compte
nouveaux délais

	Plateaux techniques/ 
Ateliers d’appareillage
	2 mai 2011
	30 juin 2011
	15 juillet 2011
	ARS
(validation)
	16 septembre 2011
	ATIH
	19 septembre 2011

	Molécules onéreuses
	27 juin 2011
	15 septembre 2011
(NB-délai déjà reporté)
	Idem :
15 septembre 2011

	ARS
(contrôle cohérence)
	14 octobre
2011
	ATIH
	17 octobre 2011

	MIG
	3 juin 2011
	8 juillet 2011
	20 juillet 2011
	ARS
(contrôle cohérence + volet propre)
	12 août 2011
	USID
	16 août 2011

	Test MERRI
60 établissements
	26 mai 2011
	24 juin 2011
	22 juillet 2011
	CHU
Lille/USID
	ARS non impliquées
	CHU Lille/USID
	25 juillet 2011

	Test CSARR
Une semaine entre :
	20 juin 2011
	10 juillet 2011
	22 juillet 
2011
	ATIH
	ARS non impliquées
	ATIH
	25 juillet 2011



