



Nos données
au service
de la Santé

Désengagement SAS d'e-PMSI

Webinaire #1

16 juillet 2026



Pour communiquer avec nous :

- Le webinaire n'a pas commencé il n'y a pas de son
- **VERIFIER VOS PARAMETRES AUDIO : casque , enceinte..**
 - **CHANGER DE NAVIGATEUR SI NECESSAIRE**
 - **UTILISER WEBEX SI POSSIBLE**
- Pour le confort de tous (bande passante et gestion de la parole) : **les micros sont coupés**
- **Traitement des questions**
 - Utiliser le chat, fenêtre à droite de votre écran
 - Soyez concis et précisez au mieux vos questions pour éviter les quiproquos
 - Des temps de questions/réponses sont prévus au cours du webinaire

Tester le son sur Webex



- ❑ Essayez de chatter avec les autres participants et voyez si d'autres personnes ne peuvent pas entendre l'audio. Si vous utilisez la voix sur IP ou l'audio de l'ordinateur, assurez-vous que vos haut-parleurs ou votre casque sont correctement branchés, essayez de : redémarrer le service audio de Windows.
- ❑ Pour un webinaire, cliquez sur Afficher la barre de menu > Webinaire > Paramètres du webinaire.
- ❑ Pour les paramètres audio, cliquez sur Audio, puis cochez la case située en regard du paramètre souhaité.
 - Haut-parleur—Vous pouvez sélectionner l'option de votre haut-parleur dans le menu déroulant, puis tester votre haut-parleur.
 - Réglage automatique du volume—Si cette option est sélectionnée, elle augmente ou diminue automatiquement le volume du haut-parleur et du micro.
 - Synchroniser le statut du bouton de coupure du son sur le micro—Si vous coupez votre propre son sur un autre périphérique, il est reflété dans la réunion.
- ❑ Options audio intelligentes Webex :
 - Suppression du bruit : supprime tous les bruits de fond.
 - Optimiser pour ma voix : supprime tous les bruits de fond et paroles de fond.
 - Optimiser toutes les voix – Supprime tous les bruits de fond et améliore toutes les voix à proximité.

ORDRE DU JOUR

1. Contexte
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
7. Questions

ORDRE DU JOUR

1. **Contexte**
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
7. Questions

La plateforme e-PMSI

Impacts du désengagement SAS




Rappel du contexte

- COP 2023 2027 : projet prioritaire de changement de logiciel d'analyses statistiques et de traitement de données (désengagement de SAS)
- Evolution nécessaire qui permet à l'agence d'accéder à des technologies plus modernes sur les aspects de traitement de la donnée
- Une échéance : **fin 2026**

Impacts du désengagement SAS sur e-PMSI

- SAS était un élément central de la chaîne de traitement de la donnée : intégration, calcul des indicateurs qualité, calcul de la valorisation (MCO, SMR, HAD / Ex-DGF) et restitution des indicateurs (Module Ovalide)
- Opportunités : modernisation des outils de traitement des données, amélioration de la restitution des indicateurs produits




ORDRE DU JOUR


1. Contexte
- 2. Périmètre impacté par le désengagement SAS**
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
7. Questions

Périmètre impacté par le désengagement SAS




Périmètre impacté par le désengagement SAS






Périmètre impacté par le désengagement SAS




Périmètre impacté par le désengagement SAS



■ Fonctionnalités inchangées*

* Les Visuals Qualité ne seront pas disponibles initialement et tous les indicateurs ne seront pas reproduits

Périmètre impacté par le désengagement SAS




■ Fonctionnalités inchangées*

■ Améliorations fonctionnelles
Réduction du périmètre**

* Les Visuals Qualité ne seront pas disponibles initialement et tous les indicateurs ne seront pas reproduits

** Une partie de cette réduction est transitoire

Périmètre impacté par le désengagement SAS



■ Fonctionnalités inchangées*

■ Améliorations fonctionnelles
Réduction du périmètre**

■ Fonctionnalité supprimée

* Les Visuals Qualité ne seront pas disponibles initialement et tous les indicateurs ne seront pas reproduits

** Une partie de cette réduction est transitoire

ORDRE DU JOUR

1. Contexte
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
- 3. Feuille de route**
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
7. Questions

Stratégie pour sécuriser la sortie SAS d'e-PMSI



Objectif

Désengagement terminé au 20/12 sans rupture de service, en particulier pour les processus critiques de financement

Points d'attention


Priorisation stricte de la valorisation :

- indisponibilité temporaire de certains indicateurs (ex : qualité)
- couverture limitée ou mise en œuvre retardée pour le secteur Ex-OQN
- incertitudes sur certains livrables (ex : indicateurs SAE à M12)

Concrètement :

- M9 2026 : seules les restitutions et indicateurs prioritaires, soit les tableaux Ovalide de valorisation, pour les établissements du secteur ex-DGF seront disponibles ;
- Jusqu'à M12 2026 : les autres thèmes (description, qualité, factures des ex-OQN) seront ajoutés progressivement, selon priorité
- En M12 2026, tous les indicateurs prévus ne seront pas encore disponibles
- Déploiement progressif en trois temps :
 - **V0 (version de test)** : mise à disposition d'une version de test pour les utilisateurs
 - **V1 (impératif réglementaire)** : mise à disposition du socle minimal critique permettant la production des arrêtés de versement par le service e-PMSI
 - **V1+ (enrichissement continu)** : livraison incrémentale des fonctionnalités complémentaires par ordre de priorité

Feuille de route 2026/2027 prévisionnelle



Adaptation du process de contrôle en fonction de ce calendrier



Précisions sur le contenu des versions :

- **V0 (version de test)** : mise à disposition d'une version de test pour les utilisateurs
 - Sur un environnement spécifique différent de la production
 - Enrichissement progressif des restitutions : initialement focus sur la valorisation MCO
- **V1 (impératif réglementaire)** : mise à disposition du socle minimal critique permettant la production des arrêtés de versement par le service e-PMSI
 - Sur l'environnement de production
 - Mise à disposition au M9
 - La bascule doit se faire pour l'intégralité d'un couple {champ + secteur de financement} – des ajustements de calendrier sont possibles sur cette base
- **V1+ (enrichissement continu)** : livraison incrémentale des fonctionnalités complémentaires par ordre de priorité

Jusqu'au M8

- Ovalide reste à l'état actuel
- Anticiper vos corrections réalisées habituellement en fin d'année
- Rappel : accès aux log DRUIDES et erreurs de la fonction groupage


ORDRE DU JOUR

- 1. Contexte**
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
- 4. Priorisation traduction des indicateurs**
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
7. Questions

Sémantique



Actuellement dans e-PMSI



Méthode d'analyse

Pour chaque page, nous avons analysé l'ensemble des indicateurs actuellement produits pour les prioriser

Evolution de la sémantique

Nous parlerons d'**indicateurs** et de **restitutions**

- Les **indicateurs** peuvent être disponibles sur différents supports (csv, page de **restitution**, visual,...)
- Un **lot d'indicateur** = les indicateurs présents au sein d'une page

Priorisation de la mise à disposition des indicateurs

Méthode

1/ Identification des lots d'indicateurs qui peuvent être supprimés (hors périmètre fonctionnel d'e-PMSI, obsolète, redondant, maintenance impossible,...)

2/ Cadencement de la livraison des lots d'indicateurs et leurs restitutions en 2 phases :

V1 (impératif réglementaire) : mise à disposition du socle minimal critique permettant la production des arrêtés de versement par le service e-PMSI

V1+ (enrichissement continu)

Echange avec les utilisateurs nécessaire pour

- Recueillir les avis sur :
 - les indicateurs/restitutions supprimées
 - l'ordre de priorisation de la production des indicateurs/restitutions

Fichier communiqué

- Contient la priorisation des tableaux MCO / SMR / PSY / HAD pour les 2 secteurs
- Retours de 11 ARS

Communication d'un fichier actualisé à l'issu du Webinaire

Priorisation de la mise à disposition des indicateurs



Principaux résultats

- Dénombrement des tableaux actuels par champ en fonction de la planification de la traduction
 - 23% de suppression ou de traduction non planifiable
 - 28% de la traduction des tableaux à produire en V1
- V1 : Concerne principalement la partie valorisation

Champ	Traduction prévue et si oui priorisation						Total général
	Suppression	Non planifiable	V1	V1+ (Prio 1)	V1+ (Prio 2)	V1+ (Prio 3)	
HAD	34	18	44	36	21	41	194
MCO	68	38	167	53	54	67	447
PSY	22	10	29	31	8	18	118
SMR	43	7	47	54	73	50	274
Total général	167	73	287	174	156	176	1 033

ORDRE DU JOUR

1. **Contexte**
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. **Evolution des pages de restitution**
6. Données mises à disposition
7. Questions

Evolution des pages de restitution

Objectifs

- Offrir une meilleur expérience utilisateur côté ARS et ES via une navigation plus fluide et une meilleure ergonomie de lecture de la donnée

Evolution des fonctionnalités

- Navigation entre pages sans repasser par la page de résultats
- Filtres / Tris
- Plier/déplier des données
- Accès à la documentation
- Réorganisation/rationalisation
- Cohérence entre les champs
- Systématisation de certaines déclinaisons (Finess géographiques, Type d'autorisations, ...)
- Suppression des informations obsolètes ou trop peu informatives

Pré-requis

Navigateur	Configuration minimale framework + librairie
	Chrome 51 - Mai 2016
	Edge 15 - Avril 2017
	Firefox 54 - Juin 2017
	Safari 10.1 - Mars 2017

Gabarit principal



Gabarit matriciel

WEBINAIRE #1 - DÉSENGAGEMENT SAS D'E-PMSI - 16 JUILLET 2026

Gabarit synthèse

26

Fonctionnement de la navigation entre pages



Pages de résultats e-PMSI

- Fonctionnement conservé avec des liens vers les différentes pages de restitution
- Libellé des pages et liens revu
- Diminution du nombre de liens/pages

Depuis une page de résultats

- Possibilité de passer à une autre page sans repasser par le sommaire
- Navigation déclinée sur 3 axes :

4 Thématiques

- Synthèse
- Description
- Qualité
- Valorisation



n Sous thématiques

Exemples :

- Valorisation mensuelle des montants
- Synthèse valorisation
- Valorisation médicaments et DMI



n Pages

Exemples :

- Valorisation LES
- Valorisation APAC
- Valorisation DMI

Démonstration

Gabarit principal

Gabarit matriciel

Exemple html synthèse de valorisation SMR

Exemple html dfa psy

Exemple html sv mco

Exemple html médicaments mco

ORDRE DU JOUR

1. **Contexte**
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. **Données mises à disposition**
7. Questions




Méthode

Suppression de certains indicateurs :


hors périmètre fonctionnel d'e-PMSI, obsolète, redondant, maintenance impossible,...

Process de génération

Avant



Après





Méthode

Suppression de certains indicateurs :


hors périmètre fonctionnel d'e-PMSI, obsolète, redondant, maintenance impossible,...

Process de génération

Améliorations

- Les csv seront les bases agrégées avec plus de détail que les csv historiques qui étaient une image du tableau affiché
- Exports depuis e-PMSI plus complets et homogénéisés entre champs et secteurs (notamment sur les noms de variables)
- Possibilité d'exporter individuellement les données d'une page en fonction des filtres appliqués
- Pages html interactives
- Possibilité pour les établissements de disposer à terme de nouveaux Visual (exemple : transport, médicaments...)

Après





Exemple et communication

Nomenclature d'indicateurs homogénéisée

Exemple csv SMR

Exemple de csv médicaments

Communication

- Diffusion du tableau de priorisation
- Diffusion de la nomenclature des indicateurs
- Exemple de csv diffusés au fil de l'eau

ORDRE DU JOUR

- 1. Contexte**
2. Périmètre impacté par le désengagement SAS
3. Feuille de route
4. Priorisation traduction des indicateurs
5. Evolution des pages de restitution
6. Données mises à disposition
- 7. Questions**



Nos données
au service
de la Santé

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION !**