

# ***Tutorats pour l'entrée dans l'ENCC-HAD***

**Point d'étape**  
22 mars 2012


## Sommaire

1. Calendrier du projet
2. Etablissements volontaires pour participer au projet
3. Outils développés pour le tutorat

## 1. Calendrier du projet

**Stand-by dans l'attente du montant et des modalités de financement de cette démarche par la DGOS**

### Calendrier prévisionnel



#### 22 mars 2012 :

- ✓ Le cadrage a été réalisé par l'ATIH et la FNEHAD
- ✗ Les tutorats ne peuvent commencer faute de financement

## 2. Etablissements volontaires pour participer au projet

**6 établissements candidats pour être tuteurs, 5 établissements retenus**

Etablissement	Statut	Tutorats
Santé Service Dax	Ex-OQN, Autonome	✓
HAD Nantes	Ex-DG, Autonome	<input checked="" type="checkbox"/> (scénario 1)
HAD-ACSSO, Nogent-sur-Oise	Ex-OQN, Autonome	✓
HAD 63, Clermont Ferrand	Ex-OQN, Autonome	✓
Soins et Santé, Lyon	Ex-DG, Autonome	✓
HAD du Cèdre	Ex-OQN, Rattaché	✓

## 2. Etablissements volontaires pour participer au projet

### 5 établissements ciblés par l'ATIH volontaires pour entrer dans l'ENCC-HAD en 2013

Etablissement	Statut	Validation*	Tuteur
HADAN	Ex-OQN, Autonome	?	✓
HAD de l'Aven à Etel	Ex-DG, Autonome	?	✓
HAD Bagatelle	Ex-OQN, Autonome	?	Santé Service Dax
Centre Georges François Leclerc	CLCC	?	✓
HAD Guyane	Ex-OQN, Autonome	?	☒

\* La validation est soumise aux réponses faites à un questionnaire pour vérifier que les HAD disposent des critères minimum nécessaires.

### 3. Outils développés pour le tutorat

## Elaboration d'un questionnaire et d'un outil diagnostic

#### Questionnaire pour la validation de la participation au tutorat

- Définition de critères minimum pour être tutoré (groupe de travail) :
  - ⇒ Si l'HAD dispose des critères minimum requis : validation de la participation de l'HAD au tutorat
  - ⇒ Si l'HAD ne dispose pas des critères minimum requis : non validation de la participation de l'HAD.

#### Outil de diagnostic , de formalisation et de suivi du plan d'action

- Check-list permettant de mesurer l'écart entre la situation actuelle et la cible pour entrer dans l'ENCC-HAD.
- Outil unique pour le diagnostic, la formalisation du plan d'action et le suivi du plan d'action.

### 3. Outils développés pour le tutorat

## Illustration de l'outil de diagnostic et de suivi

Suivi spécifiques mis en place pour l'ENC

Critères	Type de suivi mis en place	Type de suivi envisagé	Impact des actions										Difficulté 1-3 faible / 2-moyenne / 3-forte	Détail de l'action à mettre en place	Risques / difficultés pressenties	Échéance	Responsable	Statut de l'action
			Ressource administrative	Logiciel	Organisation des tournées	Organisation des appro.	Intervenants salariés	Relation avec les officines	Relation avec les libéraux									
Données comptables – généralités																		
Répartition des charges de l'HAD dans les différentes sections analytiques de l'ENC	Pas de suivi	Manuel											☆	Mettre en place des comptes analytique Définir le découpage de l'activité d'HAD en fonction des sections d'analyse de l'ENC Répartir les charges dans les comptes analytique au fil de l'eau		30/06/12	M. X	A faire
Matériel médical																		
Type de matériel médical ("liste traceurs"/"hors traceurs" , achat / location)																		
Suivi par patient																		
Montant																		
Date de début et de fin d'utilisation																		
Spécialités pharmaceutiques																		
Type de spécialités pharmaceutiques (facturables en sus, "liste traceurs" et "hors liste traceurs", médicaments sous ATU et produits sanguins labiles)																		
Suivi par patient																		
Montant																		
Date d'administration pour les spécialités pharmaceutiques facturables en sus, les médicaments sous ATU et les produits sanguins labiles																		
Date d'administration ou à défaut date de livraison pour																		